





Stadt Ortenberg (-Bergheim)

« Kleinstadt 10 Stadtteile, ~55 km?, ~9.000 EW, lebhafte Topografie

* Bergheim =600 EW, Bergbau Standort fur Basalt, Umgebung
Wald

* Ortenberg wegen dunner Besiedelung (Wikipedia) und dezentraler
Infrastruktur sowie hohen Kinderbetreuungskosten regelmaBig im
Finanzausgleich unterfinanziert, auch aufgrund hoher
Auspendlerzahlen gelingt selten der Haushaltsausgleich.

e Stadt konnte keine Geldzahlung zum Aufbau des Projektes
anbieten,

 aber die Stadt konnte andere Mittel der HGO nutzen!
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15.0

Siehe auch:
Bertelsmann-Stiftung

»Im Dorf wird es warm*

Trassenplan:

Ingenieurblro Herbert Weber
Gedern |

Quelle: Downloads - Energiedorf Bergheim eG (Trassenplan)

5.2026 Ulrike und Frederik Pantring

| M —
:? JESEY "E """"
o ] |
# 74 l"“‘f S
| A5 b/ '
J'\. .ﬂ""}.n' JF‘
A o
i f“ ] b r
. LR gl
£ Y L =i
o, 7 ~J et LT T
— e, / % ] X i s
! ..“z. Y -/" N J |f & r P
— - B N ! r b i
:’t % J Tt | L
1= - 4 — =
ey ] : ’ f
‘.J Lty i ll.‘
. i
- §
A
|'j_: ]

Change 2/11 Umweltschutz =

TR — =S

‘ETI.'-



https://www.energiedorf-bergheim.de/seite/758778/downloads.html
https://www.energiedorf-bergheim.de/seite/758778/downloads.html
https://www.energiedorf-bergheim.de/seite/758778/downloads.html

Was wurde in welcher Reihenfolge gemacht

Das Projekt ist wie eine lernende und sich
stetig weiter entwickelnde Organisation:

* Holzhackschnitzelheizwerk fur Heizung und Warmwasser (2011)

* Eine kleine Heizolheizung (,,24/7-Angstinvestition®) wurde als
Ruckversicherung fur den Notfall ebenfalls eingebaut.
Zitat: ,Einer duscht immer*

* Schornsteinfilteranlage von sehr guter Qualitat
* Fotovoltaik zur Stromerzeugung

* Aguasolarsystem (2019) neben dem Heizkraftwerk mit
Vakuumsolarrohrenkollektoren der Firma Ritter wurde erganzt.
So kann in den Sommermonaten das Heizwerk ausgeschaltet werden.
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Erste Schritte zum Energiedorf

* Ortsbeiratssitzung April 2008 zum Thema Wasser- und
Kanalleitungsbau sowie Stra3enbau fur das ganze Dorf.
Bauabteilung, Ingenieurburo Buhle und Burgermeisterin gaben
den Impuls dem Beispiel von Gunzenau im Vogelsbergkreis zu
folgen und in die fertige Planung des stadtischen Tiefbaus noch
ein Leitungsnetz fur Nahwarme zu integrieren.

* Die Stadtverordnetenvorsteherin und eine Stadtratin begleiteten
nachfolgend die initiierten Burgerversammlungen im Burgerhaus
Ortenberg-Bergheim zur Vertiefung der Fragestellung.

* BGM‘in gab den Impuls in die Gremien als Entwicklungsthema.

15.05.2026 Ulrike und Frederik Pantring



Beteiligte auBerhalb Bergheims
,die Stadt”

* Stadtverordnetenvorsteherin Ute Arendt-Sohngen

* Erster Stadtrat Ulrich Heck

* Stadtratin Christl Knopp

* Bauabteilung Energieberaterin Pia Heidenreich-Hermann
* Bauabteilung Tiefbau Reiner Berthold

* Hauptamt Rudi Steiper/ Finanzabteilung Andreas Schwenz
* Bauamt Jochen Knickel
* Burgermeisterin Ulrike Pfeiffer-Pantring
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Externe Begleiter

* Tiefbau Buro Buhle Nidda - Ing. Timo Lang (Wasser, Kanal)

ng. Buro Herbert Weber - Nahwarmenetz, Bastian Rau
Raumplanung, FNP, B-Plan Gerhard Vollhardt

Hessenmobil Gelnhausen (L 3184 + L.3194)

* THM (Hochschule) in Friedberg + Technikerschule Butzbach
* Volksbank Budingen-Main-Kinzig Frau Kalbhenn

 Wetteraukreis Landrat Gnadl, Kommunalaufsicht Jurist Meif3

* Regierungsprasidium Darmstadt (FNP)
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Zahlen?

* Das Projekt wurde vor Fukushima geplant.
 Der zeitliche Rahmen fiel in die Banken- und Finanzkrise.

* Die Kommune wollte Ziele des demografischen Wandels, des
Klimaschutzes und der kommunalen Resilienz erreichen!

* Es wurden nicht nur kurzfristige betriebswirtschaftliche
Kennzahlen betrachtet, sondern die Zukunftschancen:

1. Aufbau einer ,,neuen® regionalen Wertschopfungskette,

2. langfristige Einschatzung der fossilen Energiepreise!
3. C0O2 Ziele
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Investitionspflicht der Kommune?

* Eine Investitionspflicht ergab sich fur die Erneuerung des gesamten
Wasserleitungs- und Kanalnetzes als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

 Eine Investition von rund 7 Mio. € in nur einem Stadtteil ist eine
GrofBinvestition fur eine kleine Stadt und soll dort die Infrastruktur fur
mehr als 50 Jahre im Tiefbau sichern.

* Es gab keinerlei Infrastruktur fur ein Fern- bzw. Nahwarmenetz
aufgrund der schwierigen Topografie.

* Es wurde angekundigt, dass im Rahmen des Tiefbaus
Hausanschlusskosten und StraBenbeitrage erhoben wurden.

* SchlieBlich ging es auch um die Risikominimierung der
Gewasserverschmutzungsgefahr bei Hochwasser
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Warum ist die Kommune wichtig beim Aufbau
eines Warmenetzes?

* Die Kommune hat die Planungshoheit: B-Plan.
* Sie hat das Grundstuck in Erbbaupacht verfugbar gemacht.

* Die Kommune hat Uber Instrumente der HGO den Trassenplan fur das
Nahwarmenetz in den allgemeinen Tiefbauplan integriert.

* Die Kommune hat mehrere Burgschaften gegeben. Damit ist eine
Absicherung des Projektes und sind niedrigere Zinsen moglich
geworden. Stadt blieb Eigentumer des Grundstucks.

* Die Kommune hat eigene Liegenschaften (Feuerwehrhaus,
Burgerhaus, Kindergarten) angeschlossen und auch die
Behindertenhilfe Wetterau und die Kirche haben sich beteiligt.
Dies war bei der Grindung eine vertrauensbildende MalBnahme.
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Rolle der Burgermeisterin

* Den Ortsbeirat uberzeugen
* Die Verwaltung einbinden und uberzeugen
* Im Magistrat Mehrheiten organisieren

* In der Stadtverordnetenversammlung und den Ausschussen
Mehrheiten organisieren

* Die Kommunalaufsicht und Fachbehorden Uberzeugen
* Die Regionalbank von der Akzeptanz des Projektes Uberzeugen

* Die externen Behorden und Planungsburos punktgenau einbinden
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Was ist schwierig?

* Werben fur das Projekt und die Burgschaft heift:

»s -« POlitisch eine Risikoeinschatzung fur die Zukunft abzugeben*

 Werben far das Projekt hieB auch:

»,elne Schatzung fur die zukunftige Preisentwicklung der

Energiepreise vorzunehmen und den wirtschaftlichen Effekt fur die
Stadt einzuordnen.

* Ziel war eine positive Einwohnerentwicklung und Dorferneuerung
auch ohne Aufnahme in ein Dorferneuerungsprogramm.
(wichtig bei einer Stadt mit 10 Stadtteilen)
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Nebenschauplatze und Motivation

* DUnn besiedelter Naturraum mit sehr viel Baumvegetation und
uberdurchschnittlichem Naturwachstum (Forstamt).

e Hessenmobil und Bauhof haben durch den Ruckschnitt im
Verkehrsraum regelmagig sehr viel Grunschnitt von Astwerk und
Baumstammen im AulBenbereich verbrannt.

Dies fuhrte regelmaBig zu Konflikten.

* Mit dem Energiedorf wurde das Problem gelost, in dem zusatzlich
zu den eingekauften Holzhackschnitzeln, die Restholzer dort
thermisch verwertet werden. So fallen keine Abfuhr- und

Entsorgungskosten an
und die Konflikte durch starken Rauch entstehen nicht mehr.
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Was waren die kritischen Erfolgsfaktoren?

* Erfahrene Verwaltungsleute haben die unbestimmten
Rechtsbegriffe konstruktiv angewendet (z.B. § 135 Satz 2 HGO:.:
Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft
und die Entscheidungsfreudigkeit der Gemeinden nicht
beeintrachtigt werden.).

* Einigkeit und Mut der Entscheidungstrager!

* Betroffene zu Beteiligten machen!!!
Burger, Mandatstrager, Verwaltung, .....

* Banken- und Finanzkrise: Die Niedrigzinsphase und
die Aufforderung an die Gemeinden zu investieren.
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Risiko und Sicherheiten?

* Die Stadt hat das Projekt mit Beratungen durch die Verwaltung
unterstutzt und in die Rechtsform einer Genossenschaft
gelenkt. Damit bewegten wir uns im Rahmen der Hessischen
Verfassung. Die Burgschaft haben wir letztlich dadurch
abgesichert, dass wir Eigentumer des Grundstucks des
Heizwerkes der Genossenschaft geblieben sind. Ferner haben
wir der Genossenschaft einen Erbbaupachtvertrag abverlangt,
der langfristig eine Erbbaupacht aber auch
Gewerbesteuereinnahmen erbringen kann. Da die Kaufkraft der

Region aber sehr niedrig ist, haben wir die Zahlung von Pacht in

die Zukunft auf die Zeit nach dem Schuldenabbau gelegt.

Das erscheint generationengerecht.
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Was war der grof3te Konflikt?

* Am Anfang hat eine betriebswirtschaftliche Machbarkeitsstudie das
Projekt als unwirtschaftlich und nicht umsetzbar eingeschatzt.
Auch der regionale Energieversorger winkte ab.

* Die Stadt und die Burger haben eine zweite Machbarkeitsstudie
je zur Halfte finanziert und damit einen Chancenweg aufgezeigt.

* Hierbei wurde, was in jeder Feuerwehr vor Ort selbstverstandlich ist,
ehrenamtliche Arbeit im Projekt mit bilanziert:

sDer Erfolg und die Wertschopfung ehrenamtlicher Arbeit
schlieBt die Wirtschaftlichkeitslucke des Projektes.*
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Effekte

* Der Trassenplan kann auf der Homepage des Energiedorfes
Bergheim eingesehen werden. Es ist sozusagen ein liegendes
,Hochhaus®. Damit ist gemeint, dass eine sonst eher urbane

nfrastruktur nun im Dorf erlebbar ist: ,WWarme aus dem Netz!*

FUr (altere) Mitburger ist das ein hoher Komfortgewinn.

* Kein Heizoltank am Bachlauf im Keller, keine Versicherung, kein
Schornsteinfeger, keine Heizungswartung im Haus,... .

* Die Hauserpreise sind gestiegen.

* Die Einwohnerzahlen haben sich in Bergheim
ohne Neubaugebiet stabilisiert. Auch das ist Klimaschutz
und Haushaltskonsolidierung.
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Besonderer Hinweis

* Der alte denkmalgeschutzte Ortskern konnte sich an dem
Projekt beteiligen!

* Bei Beginn des Projektes war es noch nicht erlaubt, auf den
Dachern oder Fassaden der denkmalgeschutzten Hauser
EnergiemaBBnahmen zu veranlassen (Dammung, Kollektoren).

* Durch das Nahwarmenetz konnte dieser Zielkonflikt Uberwunden
werden. Mit dem Tiefbauhausanschluss fur Wasser und Kanal
wurde ein (denkmalschutzgerechter) Zugang zu den erneuerbaren
Energien geschaffen und mit den entsprechenden

wirtschaftlichen Vorteilen (Okonomie) und Klimaschutzzielen
(Okologie) verknupft.
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Noch ein Tipp am Schluss

* Kommunikation ist der Schlussel zum Erfolg

* Kommunikation ist, wenn man Phantasie durch
Information ersetzt!

* Als wir anfingen miteinander zu reden,
hatten wir Erfolg!
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